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実施方針公表

特定事業選定

入札公告

[参加表明書]提出

事業者別対話

提案書類受付

落札者決定

基本協定締結

事業契約締結

基本設計

実施設計

免震認定

確認申請

新病院本館建設

新管理棟建設

外来棟

駐車場棟建設
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平成28年度

Ⅱ期工事

平成26年度 平成27年度平成23年度

設計

平成22年度平成21年度 平成25年度平成24年度

PFI募集・選定

Ⅰ期工事

新管理棟改修

本館棟・南病棟・管理棟解体工事

外構工事等

準備
引越・準備

解体

外来棟（20ヶ月）

引越・準備

外構工事

Ⅱ期オープン(4/1)

Ⅰ期オープン(2/1)

新管理棟改修

新病院建設工事（22ヶ月）

引越・準備

駐車場棟（5ヶ

外構工事

駐車場使用開始

新管理棟使用開始

2ヶ月後

2～5ヶ月後

6.5ヶ月後

1.5ヶ月間

落札者決定後7日以内

5ヶ月間

契約協議

審査

計2回

新管理棟建設工事（14ヶ月）

解体手順
①管理棟②南病棟・本館
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